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Beschlussauszug 

Sitzung des Projektbeirates Sanierung Beethovenhalle 
Bonn vom 16.11.2021 

 

1.2 BBB-Anfrage zur Fertigstellung der Sanierung 
der Beethovenhalle 
vertagt 
 

211977 

 

Abstimmungsergebnis:  
einstimmig 

 
Beschluss: 
 

1. Welche Alternativen zu einem weiteren Baustillstand sieht der zur Begleitung 
der Sanierung Beethovenhalle mandatierte juristische Berater der Stadt Bonn? 
  
2. Welche Möglichkeiten, den Baustillstand aufzuheben, sieht die Verwaltung 
angesichts der Weigerung des beauftragten TGA-Planers Kofler, ohne 
Honorarerhöhung die Ausführungsplanung nicht vorzulegen und 
Nachtragsleistungsverzeichnisse zu erstellen? 
  
3. Mit welchen Mehrkosten ist ca. durch die zeitlichen Verzögerungen 
angesichts der z. Zt. explodierenden Material- und Baukosten zu rechnen? 
  
4. Welche Rückgriffsmöglichkeiten bestehen für die Stadt Bonn zur Deckung 
dieses Schadens gegenüber dem TGA-Planer? 
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